

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG
HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG

*

Số 243- CV/HU

*Về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và
giải ngân vốn đầu tư công năm 2021*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đam Rông, ngày 31 tháng 8 năm 2021

*Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện,
- Đảng ủy các xã.*

Trong tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các mặt đời sống kinh tế - xã hội, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công là vấn đề quan trọng, cấp thiết. Thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm chính trị cao, nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn huyện còn thấp, đạt 45,38% kế hoạch (tính đến ngày 16/8/2021).

Thực hiện Công văn số 738-CV/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu công năm 2021, **Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:**

1. Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy các xã xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy. Đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; quyết tâm hoàn thành trên 97% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

2. Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021; kịp thời rà soát việc phân bổ vốn các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không để manh mún, kéo dài; sớm hoàn thành việc giao vốn chi tiết theo kế hoạch cho các dự án năm 2021. Thực hiện nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền

giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn.

3. Chỉ đạo việc phân công trách nhiệm từng đồng chí lãnh đạo UBND huyện, địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp từng lĩnh vực đầu tư, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý ngay các điểm nghẽn trong giải ngân từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công,... kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan. Lập kế hoạch giải ngân từng dự án, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, dự án có vốn lớn.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân, xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, là căn cứ để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cán bộ, công chức. Có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; kiên quyết chống trì trệ, tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công; điều chuyển, kiểm điểm, xử lý nghiêm những trường hợp làm chậm, sai phạm theo quy định.

5. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo chung.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- TT HU, HĐND huyện,
- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,
- BQL Dự án đầu tư và xây dựng công trình công cộng huyện,
- UBND các xã,
- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Lộc